

Unterseen, 8. November 2022

Kirche – Sanierung 2021 – Kreditabrechnung

Am 15. November 2020 hat die Kirchgemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit von CHF 770'000.00 für die Kirchensanierung bewilligt.

Im Verlaufe der Bauarbeiten hat ich gezeigt, dass der Zementverputz sich teilweise grossflächig vom Natursteinmauerwerk gelöst hat und das Mauerwerk ausserordentlich feucht ist. Der Zementverputz musste entfernt und durch einen elastischeren Kalkverputz ersetzt werden. Der Kirchgemeinderat hat am 9. Juli 2021 einen Nachkredit von CHF 76'999 bewilligt. Durch bewusste und nachhaltige Entscheide bei den verschiedenen Elementen der Kirchensanierung musste dieser Nachkredit über die Gesamtsanierung gesehen, nicht beansprucht werden.

Das Projekt wurde abgeschlossen. Folgende Schlussabrechnung liegt vor:

	Verpflichtungskredit CHF Total	Abrechnung CHF Total
Ausgaben		
Entnahme Spezialfinanzierung Kirche (Anteil Unterhalt)	169'000.00	168'893.75
Mobiliar Innenraum	120'000.00	135'364.45
Kirchensanierung	481'000.00	460'610.20
Nachkredit	76'999.00	
Total	846'999.00	764'868.40
Einnahmen		
Beitrag Denkmalpflege	50'000.00	97'265.00
Total	50'000.00	97'265.00
Nettoinvestition	796'999.00	667'603.40

Kreditabrechnung

Bruttokredit	846'999.00
Ausgaben	764'868.40
Kreditunterschreitung	82'130.60

Gesamtergebnis

Nettokredit	796'999.00
Nettoausgaben	667'603.40
Besserstellung	129'395.60

Beschluss:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits für die Kirchensanierung 2021 – mit einer Kreditunterschreitung von CHF 82'130.60 - wird genehmigt.
2. Die Kreditabrechnung wird der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2022 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Kirchgemeinde Unterseen

Bianca Hofer
Präsidentin

Franziska Schläppi Wyss
Verwalterin