

Unterseen, 22. November 2011

Revision der Glocken, des Glockenstuhls und der Uhranlage – Kreditabrechnung

Am 11. April 2010 hat die Kirchgemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit von CHF 120'000.00 für die Revision der Glocken, des Glockenstuhls und der Uhranlage bewilligt. Das Projekt wurde nun abgeschlossen. Folgende Schlussabrechnung liegt vor:

Kostenzusammenstellung

Ausgaben	
H. Rüetschi AG, Aarau – Läutantriebe	24'880.50
H. Rüetschi AG, Aarau – Restaurierung	46'449.85
Elektro Brunner, Interlaken – Elektroinstallationen Glockensteuerung und Turmbeleuchtung	7'052.90
Allenbach Fritz, Frutigen – Statische Überprüfung	770.00
Wenger Holzbau AG, Unterseen - Holzbau	12'918.25
Schlup und Partner Metallbau AG, Spiez – Montage Windverbände	1'628.95
Einwohnergemeinde Unterseen, Parkkarte Handwerker	240.00
Jakob Muri AG, Sursee – Vergitterung Schallöffnung	18'809.00
Total	112'749.45
Einnahmen	
Einwohnergemeinde Unterseen – Beitrag	40'000.00
Total	40'000.00
Nettoinvestition	72'749.45

Kreditabrechnung

Bruttokredit	120'000.00
Ausgaben	112'749.45
Kreditunterschreitung	7'250.55

Den Betrag von CHF 40'000.00 wird die Einwohnergemeinde Unterseen überweisen, sobald die genehmigte Kreditabrechnung vorliegt. Die Kosten der Einweihungsfeier im Sommer 2012 in der Höhe von CHF 5'000.00 gehen zu Lasten der laufenden Rechnung 2012.

Beschluss Kirchgemeinderat vom 15. November 2011:

Die Abrechnung des Verpflichtungskredits für die Revision der Glocken, des Glockenstuhls und der Uhranlage – mit einer Kreditunterschreitung von CHF 7'250.55 - wird genehmigt. Sie wird der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Dezember 2011 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

22. November 2011/F. Schläppi Wyss